

Bijeenkomst 5

Gespreksverslag opgesteld door: Anky van Wichen

Algemeen

- Datum: 12-06-2024
- Locatie: kantine projectlocatie, Weiweg 2b in Varik
- Onafhankelijke voorzitter: Gijs Schoneveld

Aanwezigen

Aanwezige leden bewonersplatform:

Marcel Wildenberg (Zennewijnen), Jan Prins (Ophemert), Patricia Ente van Gils (Varik), Stan Pijls (Heesselt), Wim de Ruiter (Neerijnen), Jos Hillen (Opijnen), Joost Lubberhuizen (Varik), Tom Troquay (Tiel), Chantal Schoen (Mekante Diek), Stijn Rutten (Mekante Diek), Basten Heeg (Waterschap Rivierenland), Astrid Jonkers (Mekante Diek), Anky van Wichen (Waterschap Rivierenland)

Afwezig: Henk van der Linden (Zennewijnen), Cees van der Windt (Ophemert), Gerry Buijk (Tiel), Marco Meesters (Zennewijnen), Jan van der Does (Neerijnen).

1. Opening en mededelingen

- Chantal: Maarten Scholten is nieuwe omgevingsmanager bij Mekante Diek. Hij is het aanspreekpunt voor vak A-F. Hij zal niet structureel aansluiten bij het bewonersplatform.
- Basten: Ton van Gorp heeft andere opdracht aanvaard, Basten heeft zijn rol overgenomen
- Opijnen: complimenten voor de Dag van de Bouw afgelopen zaterdag
- Aanmelding bewonersplatform vanuit Heesselt: het platform is akkoord met toetreding van dit lid. Actie: Astrid neemt contact op met de bewoner.
- Zennewijnen > bij Vak E is een camera geplaatst, gaat sirene af bij beweging. Chantal geeft aan dat dit met deze camera het bouwterrein beveiligd wordt. Wat er met de beelden gebeurt (opslag?) is niet bekend, dit checkt Chantal. Als bewoners bezwaar hebben tegen de positie van de camera, dan graag aangeven bij Chantal. Het afgaan van de sirene en zwaailamp is niet wenselijk, dit neemt Chantal op met het bedrijf dat de camera beheert.

Actielijst vorig overleg

- Checken bij nood/hulpdiensten hoe om te gaan met bijvoorbeeld wegschuiven grond > is onder de aandacht gebracht bij brandweer, wordt deze week besproken. Actie: Mekante Diek geeft reactie aan leden bewonersplatform per mail
- Checken bij gecertificeerd bureau hoe audit proces werkt, waarop geauditeerd wordt en hoe vaak > het hele bureau wordt geaudit, experts worden ook met regelmaat geaudit. Verder wordt elk rapport voor het uitgaat op conclusies gecheckt door een collega-expert (vierogen-principe).
- Informatie over de voortgang aanbrengen damwanden in uitvoeringsvak E delen > besproken tijdens vorige bijeenkomst
- Bewoners maken foto's/scannen brieven en documenten in die zij van verschillende organisaties gekregen hebben > Er is niets bij MD binnengekomen vanuit het platform en lijkt ook niet meer voorgekomen, we spreken af dat bewoners het doorsturen als het nogmaals voorkomt. Deze doorlopende actie wordt niet opgenomen in de actielijst van dit verslag
- Navragen wie verantwoordelijk is voor handhaving van overlast bijv. door quads op de dijk > aangegeven bij politie, zodra hier duidelijkheid over is, wordt dit gemaild naar de leden van het bewonersplatform door Mekante Diek.
- Gesprek over wateroverlast en huizen die hier mogelijk extra risico op lopen: gaat om oppervlaktewater/regenwater. Nu Mekante Diek aanspreekpunt, als de dijk is opgeleverd is het Waterschap aanspreekpunt.

2. Wat speelt er in de omgeving?

- Heesselt/Varik > schadeafhandeling, aantal leden heeft een gezamenlijke mail gestuurd met een voorstel, er zijn zorgen over het aantal schades. Individuele cases worden niet besproken in platform, maar als er een bepaalde tendens is, zou het mogelijk wel in het algemeen besproken kunnen worden. Daarom de vraag van deze leden om als platform inzicht te krijgen in de aantallen en soorten schade. Deze leden willen kunnen reageren op de uitvoering van het beleid. Daarnaast is er ontevredenheid over de schade-expert en ongerustheid over het lage aantal causale verbanden. Gijs > vorige keer aangegeven dat het thema schadebeleid niet thuishoort in het bewonersplatform, is ook vermeld in de notulen. Het voorstel zou naar Basten gestuurd worden, voor een reactie vanuit WSRL. Niet om het op de agenda te zetten en in het platform te bespreken. Verder zijn er in Heesselt/Varik vragen over de bereikbaarheid van Mekante Diek. Chantal geeft aan dat er op sommige momenten wat minder snel gereageerd kan worden op mails, nu het team weer op sterkte is, zal dit waarschijnlijk minder vaak voorkomen.
- Zennewijnen > damwandwerkzaamheden zouden in maart klaar zijn. Chantal: dit was inderdaad het geval als er twee damwandstellingen zouden zijn, maar die tweede is er niet gekomen. Deze was niet beschikbaar. Bewoners worden wekelijks op de hoogte gehouden van de planning op korte termijn.
- Opijnen > lid geworden van app-groep (Dijkbewoners Belangen), signalen die voorbij komen, die breder zijn dan het onderwerp schade, zouden iets meer aandacht mogen krijgen, meer afstemming en/of voorlichting. Verder met Mekante Diek bezig om te kijken hoe hij als aanspreekpunt beter zichtbaar kan zijn in Opijnen, kennisgemaakt met uitvoerder/gebiedsconciërge Mekante Diek
- Neerijnen > Bewegwijzering is niet altijd duidelijk. En bewoners zien veel materieel en verschillende bedrijven, is onduidelijk wat er gebeurt. Herkenning bij Zennewijnen. Informatieverstrekking iets te kort op de kar, geen informatie gekregen, iets meer uitkijk op de planning zou fijn zijn. Deze maand zijn er wel twee infomails gestuurd voor Neerijnen, misschien niet goed aangekomen? Astrid checkt. Chantal geeft aan dat het goed is om samen te verkennen op welk niveau men geïnformeerd wil worden. Basten vult aan met de oproep om vragen altijd aan Mekante Diek te stellen en er niet meer rond te blijven lopen, ze zijn ervoor om vragen te beantwoorden.
- Tiel: lessons learned > leg als bewoner contact met uitvoerder en blijf contact houden met omgevingsmanagers. Uitvoeringsmails > ook als er voorlopig niks gebeurt, meld dit dan vanuit Mekante Diek. Verder vraag over recent onderzoek Wageningen over bloemmengsel inzaaien in de dijk, vraag om invulling binnen dit project WSRL/MD > de buitendijktaluds worden ingezaaid met een mengsel Dijken Basis Gras en de binnendijktaluds worden ingezaaid met een mengsel Dijken Basis Gras in combinatie met een Dijken basis kruidenmengsel.
- Ophemert > vragen over fietspad, onderwerp ligt nu bij de gemeente. Verder is er een grote hoeveelheid verkeersborden. Bewoners komen er wel, maar bezoekers/bezorgers raken het spoor bijster > Stijn, bezig met beheerder knooppuntenroute (Stichting Uitrwaarde) om fietser volledig van dijk te houden, daardoor zal het aantal borden verminderen. Actie: Stijn plant met Jan een afspraak om samen met verkeerskundige naar het verkeersplan te kijken en verbeteringen aan te brengen.
- Varik > damwanden gedrukt, zelf nagenoeg niks van gemerkt. Voor begrip voor het beleid is het goed om te weten waarom er in een bepaalde situatie geen causaal verband is aangetoond. Grote groep bewoners maakt zich geen zorgen. Bereikbaarheid Mekante Diek wordt voldoende ervaren.

3. Vaststellen agenda

- Importantie schadeproces bepalen met elkaar

4. Actuele stand van zaken buiten

Chantal licht status toe. Hieronder is het overzicht per uitvoeringsvak zoals doorgenomen toegevoegd:

Door hoogwater en regenval kunnen sommige werkzaamheden niet uitgevoerd worden of duren werkzaamheden langer. Klei komt bijvoorbeeld nat aan, moet drogen in depot, maar dat staat onder water of het blijft nat door regen, waardoor de klei nog niet verwerkt kan worden op de dijk.

Juni:

- C/D: Ophogen kruin, opbouwen wegcunet
- E: ankers, gordingen, damwandwerkzaamheden
- F: voorbereidende grondwerkzaamheden, start damwandstelling
- G: grondwerk buitendijks, realiseren voetgangersbrug naar de uiterwaard. Aanvulling: er worden kunststof rijplaten neergelegd, zodat de loopbrug ook goed toegankelijk is voor honden.
- H: buitendijks grondwerk
- N: Werkzaamheden K&L
- O: Aanbrengen damwanden
- P: Voorbereiden infrastructurele werkzaamheden

Juli:

- A/B: Archeologische opgraving (afhankelijk van grondwater), aansluiting JM Den Uyllaan meenemen
- C/D: asfalteren (enkele dagen)
- E: Damwandwerkzaamheden, ankers, gordingen
- F: Damwandwerkzaamheden
- G: Buitendijks grondwerkzaamheden
- H: Buitendijkse grondwerkzaamheden, archeologische proefsleuf
- I: Buitendijks grondwerk
- J: Archeologische opgraving + proefsleuf (afhankelijk van grondwater)
- N: Buitendijkse werkzaamheden
- O: Aanbrengen ankers, aanbrengen damwanden
- P: Aanbrengen (half)verharding + openstellen landschapsdijk

Start bouwvak, loopt door in augustus, meeste onderaannemers zijn er niet

Aug:

- B: Archeologische opgraving (afhankelijk van grondwater)
- C/D: voorbereiden op openstelling weg (sept)
- E: Aanbrengen damwanden + ankers, gordingen
- F: Damwandwerkzaamheden
- G: Buitendijks grondwerk
- H: buitendijks grondwerk
- I: Buitendijks grondwerk, voorbereidende werkzaamheden voor de damwanden
- J: Archeologische opgraving (afhankelijk van grondwater)
- N: Buitendijkse werkzaamheden
- O: Aanbrengen damwanden + ankers
- P: Voorbereidingen aanbrengen asfalt

5. Schade-afhandeling: wat is daarvoor binnen het bewonersplatform van belang?

- Behoefte aan goede voorlichting
- Er is een groep die behoefte heeft aan data over het aantal schadegevallen, met het doel om vertrouwen te wekken.
- Voorbeeld: wanneer valt schade wel of niet binnen de 'norm'. Basten > als er onduidelijkheid ontstaat over terminologie, dan is er altijd ruimte om dit met expert door te nemen, wordt ook actief aangeboden
- Doel bewonersplatform: signaal doorgeven aan WSRL en MD, aan WSRL en MD om hierna aan te geven wat ze hiermee kunnen.
- Voor nu: te kort dag om goed in te lezen. Basten neemt initiatief voor een verdiepend gesprek met groep (Marcel, Patricia, Stan, Jos, Henk) en mogelijk met andere betrokkenen vanuit WSRL. Twee weken voorafgaand aan volgende bijeenkomst komt er een terugkoppeling hoe dit onderwerp besproken wordt in het platform.

- Vraag/zorg samengevat: lessons learned ophalen en doorgeven aan toekomstige projecten

6. Agenda volgende bijeenkomst

- Terugkoppeling op bespreken schade

Geen onderwerpen ingebracht voor de volgende bijeenkomst.

Mochten er nog punten naar voren komen in de aankomende periode, kunnen deze aangedragen worden door te mailen naar omgeving@mekantediek.nl.

7. Sluiting en rondvraag

Geen bijzonderheden.

Donderdag 29 augustus 2024 om 19.00 uur volgende bijeenkomst

Actielijst

Actie	Actiehouder	Bijzonderheden
Contact opnemen met bewoner die zich heeft aangemeld vanuit Heesselt	Astrid	26/6: Inmiddels uitgevoerd, zij kan niet bij de volgende vergadering zijn
Checken bij nood/hulpdiensten hoe om te gaan met bijvoorbeeld wegschuiven grond > is onder de aandacht gebracht bij brandweer, wordt deze week besproken. Mekante Diek geeft reactie aan leden bewonersplatform per mail	Stijn	
Navragen wie verantwoordelijk is voor handhaving van overlast bijv. door quads op de dijk > aangegeven bij politie, zodra hier duidelijkheid over is, wordt dit gemaild naar de leden van het bewonersplatform door Mekante Diek.	Stijn	
Checken wat er met beelden camera in Vak E gebeurt en of zwaailamp en sirene uit kunnen.	Chantal	26/6: Cameramast met zwaailamp en sirene wordt verplaatst naar een plek niet in de buurt van woningen.
Informatiemails Neerijnen > verzendproblemen?	Astrid	26/6: Nagegaan. Blijkt dat niet alle e-mailadressen zijn overgenomen in de juiste lijsten. Inmiddels is dit gecheckt en zijn alle adressen juist toegevoegd.
Stijn plant met Jan Prins een afspraak om samen met verkeerskundige naar het verkeersplan voor Neerijnen te kijken en eventueel verbeteringen aan te brengen.	Stijn	
Basten neemt initiatief voor een verdiepend gesprek over schade-afhandeling met kleinere groep (Marcel, Patricia, Stan, Jos, Henk). Twee weken voorafgaand aan volgende bijeenkomst komt er een terugkoppeling hoe dit onderwerp besproken wordt in het platform	Basten	

Naar aanleiding van het vorige verslag: